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Povzetek 
 
Diplomsko delo obravnava tematiko agilnega razvoja programske opreme. V sklopu dela so 
najprej opisane tradicionalne in agilne metode s poudarkom na metodologiji Scrum. Nato 
sledita dve osrednji poglavji. Prvo izmed njiju opisuje uporabo metodologije Scrum na 
realnem projektu implementacije rezervacij športne dvorane, v sklopu katerega smo 
podrobneje opredelili zahteve, oblikovali uporabniške zgodbe, izvedli njihovo ocenjevanje 
po metodah planning poker in team estimation game ter se nenazadnje dotaknili tudi 
uporabljenih tehnologij. Drugo pa obsega analizo točnosti ocen zahtevnosti posameznih 
uporabniških zgodb, v kateri primerjamo čas, ocenjen po metodah planning poker in team 
estimation game, z dejansko porabljenim časom. V zaključnem delu je podan še pregled 
težav, s katerimi smo se srečali med implementacijo in predlogi za njihovo rešitev. 
 
Ključne besede: scrum, planning poker, team estimation game, uporabniške zgodbe, agilne 
metode, razvoj programske opreme, ocenjevanje, točnost ocenjevanja 
 
  
   
Abstract 
 
The thesis deals with the agile software development. In thesis we first describe traditional 
and agile methodologies for software development with emphasis on Scrum methodology. 
Then two main chapters follow. First of them describes how to use Scrum methodology on a 
real project for reservation of sport hall. In accordance with the Scum guidelines user stories 
were formed and estimated. Estimation was made by using planning poker and team 
estimation game methods. Within chapter used technology for implementing application is 
described. In the second chapter we analyse accuracy of all estimations based on methods 
planning poker, team estimation game and actual spent time for implementing user stories. 
At the end we review the problems and their solutions, which were encountered during 
implementation. 
 
Keywords: scrum, planning poker, team estimation game, user stories, agile methodologies, 
software development, estimating, accuracy of estimation 
 
1 
 
1 Uvod 
Spletni informacijski sistemi so ena izmed ključnih tematik in trendov v zadnjem obdobju. 
Slednji omogočajo lažje delo, lažji nadzor ter predvsem lažjo komunikacijo s potencialnimi 
strankami. Posredno se pojavi tudi dodatna priložnost oglaševanja, ki ga nekateri od 
lastnikov storitev pridoma izkoriščajo, spet drugi pa se potenciala svojega sistema še ne 
zavedajo v celoti. 
 
Prednost spletnih poslovnih aplikacij je predvsem v tem, da do njih lahko dostopamo preko 
svetovnega spleta. Za njihovo uporabo ne potrebujemo posebne programske opreme, ampak 
zgolj spletni brskalnik ter internetno povezavo, s katero je dandanes opremljen že skoraj vsak 
namizni računalnik, mobilna naprava ali tablični računalnik. Spletni sistem je dostopen tako 
ključnim ljudem, kot tudi navadnim uporabnikom, ki uporabljajo zgolj nekatere 
funkcionalnosti, ki so jim v sistemu dodeljene. V ta namen bom tekom diplomskega dela 
ustrezno implementiral spletno rešitev rezervacij za športno dvorano za OŠ Stopiče. 
 
Pri trenutnem porastu razvoja in potreb spletnih aplikacij je skorajda nujno, da se za nadzor 
implementacije ter vodenje ekip uporablja metoda, ki predpisuje zaporedje korakov, po 
katerih poteka razvoj. V diplomskem delu se bomo osredotočili na razvoj poslovnega 
informacijskega sistema rezervacij športne dvorane za OŠ Stopiče, po metodi Scrum.  
 
Med razvojem pričakujemo dodatne izzive s specifikacijo uporabniških zgodb, saj se 
velikokrat izkaže, da ima uporabnik neko funkcionalnost popolnoma drugače zamišljeno kot 
oseba, ki jo implementira, zato bomo že na samem začetku poskušali priti do kar se da 
natančnih opisov in primerov uporabe posamezne uporabniške zgodbe. 
 
Pred samim začetkom implementacije bomo ocenili posamezne zgodbe po metodah team 
estimation game in planning poker, katere bodo služile za natančnejšo določitev časovne 
zahtevnosti uporabniških zgodb. Ocene bomo primerjali z dejansko porabljenim časom ter na 
koncu naredili pregled natančnosti ocenjevanja in vzrokov za njihova odstopanja. Do 
sprememb ocen uporabniških zgodb lahko pride tudi pri predaji aplikacije in med samim 
razvojem funkcionalnosti.  
 
V diplomski nalogi se bomo v drugem poglavju najprej seznanili z nekaterimi 
metodologijami, ki se uporabljajo pri razvoju programske opreme. V danem sklopu si bomo 
tako ogledali nekaj izmed tradicionalnih in agilnih metod, ki se uporabljajo. Pri tem bomo 
največ pozornosti namenili opisu agilne metodologije Scrum. V nadaljevanju bomo v 
poglavju tri opisali izvajanje metodologije Scrum na realnem projektu rezervacij. Tekom 
izvajanja bomo zbrali veliko število podatkov, ki jih bomo v poglavju štiri analizirali. Izvedli 
bomo analitični pregled po sprintih, na koncu pa si bomo ogledali še vzroke in težave, na 
katere smo naleteli med implementacijo. 
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2 Metodologije za razvoj programske opreme 
2.1 Tradicionalno vodenje projektov 
Tekom poglavja si bomo ogledali dve izmed osnovnih tradicionalnih metod, ki se še vedno 
uporabljajo za nadzor in razvoj programske opreme. Opisali bomo njihov življenjski cikel in 
ključne korake, ki so temelj vsake metodologije. 
 
2.1.1 Waterfall / Linearno sekvenčni model 
Model je bil definiran leta 1970 s strani Winston W. Royca [10]. Osnovna ideja modela je, da 
mora biti pred prehodom v naslednjo sekvenco predhodna končana (Slika 1). Da se zagotovi 
skladnost z zahtevami, je ob koncu vsake projekt pregledan. 
 
Modelu lahko pripišemo naslednje prednosti:  
 dokumentacija in struktura sta prednost pri vključitvi novih članov tima, 
 enostavno za razumevanje in uporabo,  
 enostavna koordinacija.  
 
Vendar ima tudi nekaj pomanjkljivosti:  
 slaba fleksibilnost,  
 novi zahtevki posredno vodijo k dodatnim stroškom,  
 težko je ocenjevati čas in vire,  
 ni prototipov, dokler življenjski cikel ni zaključen, 
 pri testiranju in pojavu problemov se je težko vrniti v stopnjo načrtovanja … 
 
Z uporabo metode dobimo najboljše rezultate pri projektih, ki so zelo dobro definirani, pri 
projektih, kjer ne prihaja do novih zahtev za implementacijo ter je vsa razvojna ekipa 
natančno seznanjena s tehnologijo, ki se uporablja, tako, da med implementacijo ne prihaja 
do učenja in spoznavanja zmožnosti uporabljene tehnologije [15]. 
 
 
Slika 1: Življenski cikel Waterfall modela [15] 
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2.1.2 Kaskadni model 
Model bi z drugimi besedami lahko imenovali tudi kaskadni (angl. Multi-waterfall) [13] 
model. Osnovni princip metode je, da zahteve razdrobimo v manjše obvladljivejše množice 
zahtev. Drobitev ponavljamo, dokler ne pridemo do posameznega lahko obvladljivega 
problema. Vsaka množica mora iti preko naslednjih stopenj: 
 implementacija, 
 analiza, 
 oblikovanje, 
 testiranje. 
 
V vsaki stopnji se obstoječa funkcionalnost dogradi in doda nove (slika 2), vendar se pri tem 
ni mogoče vračati na predhodno stopnjo. Cikel se ponavlja, dokler ni sistem končan. 
Prednost modela je v tem, da po vsaki stopnji dobimo delujoč produkt, ki ustreza zahtevam 
stranke, prav tako dobimo večji odziv uporabnikov, ob pojavitvi novih zahtev pa slednje 
lahko vključimo v nov prototip. Med vsemi prednostmi najdemo tudi nekaj slabosti: 
 težje odpravljanje napak,  
 stranka lahko vidi, kaj je možno narediti in zahteva več,  
 končni stroški so večji, 
 slabo definirana celotna rešitev lahko vodi do velikega števila novih zahtev, kar 
preloži roke in predvsem poveča stroške [13]. 
 
Slika 2: Življenjski cikel kaskadnega modela razvoja [16] 
2.2 Agilni pristop k razvoju programske opreme 
V slednjem podpoglavju bomo pogledali, kaj pomeni agilen pristop k razvoju programske 
opreme ter, kateri so njegovi ključni dejavniki, po katerih lahko sklepamo, da razvoj poteka 
agilno. Ogledali si bomo specifične značilnosti, prednosti in slabosti metod, ki jih 
označujemo za agilne. Na tem mestu naj poudarimo, da poleg opisanih metod obstaja še 
mnogo drugih, ki imajo bodisi svojevrsten pristop ali pa se uporabljajo v kombinaciji s katero 
že znano metodo. Metode, ki jih bomo opisali so bile izbrane na podlagi popularnosti njihove 
uporabe [13]. 
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Podlaga za razvoj vsake izmed metodologij so bile pomanjkljivosti nekega procesa, ki so ga 
udeleženci želeli nadzorovati podrobneje ali pa so s pomočjo uporabljene metodologije želeli 
izboljšati sodelovanje v razvojni ekipi. V ta namen so se oblikovale v naslednjih 
podpoglavjih opisane metode, ki so zaradi svoje vsebine, dinamike in prilagajanja zelo 
primerne za projekte, kateri so nepredvidljivi ter pri katerih začetne zahteve niso dokončno 
definirane. 
 
Dinamika življenja in poslovanja se je razvila do te stopnje, da je komunikacija med razvojno 
ekipo ter ostalimi zaposlenimi v podjetju nujna, kar je tudi ena izmed glavnih značilnosti 
agilnih metodologij. Mednje uvrščamo tudi: 
 kaskadni razvoj, 
Zaradi vnaprej določenih dolžin sprintov ter implementiranih zahtev se 
implementirane rešitve hitreje predajajo v uporabo. 
 intenzivno sodelovanje z uporabniki, 
Med uporabniki, razvijalci in ljudmi, ki bodo v stiku z rešitvijo, ki se implementira, 
poteka nenehna komunikacija in izmenjava zahtev ter rešitev.  
 enostavnost, 
Metoda je zelo enostavna za uporabo. Kot bomo lahko videli v nadaljevanju, po 
podobnem principu deluje že veliko ekip, vendar ga poimenujejo drugače, 
 prilagodljivost, 
Eden izmed pomembnejših dejavnikov je vključevanje novih zahtevkov in sprememb 
v trenuten cikel razvoja [3, 11]. 
 
Prednosti agilnih metod vidimo predvsem v fleksibilnosti, odzivnosti ter v bolj zadovoljnih 
končnih uporabnikih. Metode nam omogočajo celovit nadzor nad razvojem, težavami, 
zaostanki ter implementiranimi funkcionalnostmi, kar nam omogoča, da lahko v določenem 
trenutku sprejmemo pravilne odločitve glede na sam potek implementacije funkcionalnosti. 
Hkrati nam omogočajo tudi visoko stopnjo prilagodljivosti glede na nove zahteve ter želje 
morebitnih nadrejenih za spremembe. Nenazadnje je to najpomembnejši del samega nadzora 
razvoja, saj, kot bomo videli v nadaljevanju, veliko idej še nima popolnoma izoblikovanje 
končne funkcionalnosti. To posledično privede do sprotnega popravljanja in izboljševanja. 
Med slednje metode spada tudi metoda Scrum [8], kateri sem posvetil podrobnejši opis v 
poglavju 2.2.4. 
 
Pri vseh prednostih in širini uporabe metodologij je ključno, da izpostavimo tudi slabšo stran. 
Agilne metode odlično poskrbijo za vključitev novih zahtev, ki jih lastnik projekta definira. 
Vendar se moramo istočasno odločiti, katere zahteve imajo večjo poslovno vrednost ter 
prioriteto, da jih bomo v naslednjih sprintih implementirali. Posledično to pomeni, da bodo 
določene uporabniške zgodbe ostale ne implementirane, saj imajo zgodbe z večjo prioriteto 
prednost, v sprint pa lahko umestimo samo uporabniške zgodbe, katerih vsota ocenjene 
zahtevnosti ne presega predvidene hitrosti sprinta. Slednje lahko preloži implementacijo 
zahtev, ki imajo manjšo pomembnost, vendar so ravno tako ključnega pomena za aplikacijo. 
Vse to vpliva na končni rok, do katerega mora biti rešitev pripravljena za predajo naročniku. 
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2.2.1 Ekstremno programiranje 
Ekstremno programiranje (angl. Extreme programming – XP) [3, 12] je metodologija razvoja 
programske opreme, primerna predvsem za majhne, do srednje velike skupine. Metodologija 
se je razvila na osnovi že znanih praks in principov razvoja programske opreme. Ideja slednje 
je, da v razvojni ekipi ni deljenih del, temveč se določi samo lastnika, ki odstopa po njegovi 
pomembnosti in določa funkcionalnosti ter prioritete. Vsi sodelujoči v ekipi lahko k razvoju 
pripomorejo enako, po svojih zmožnostih in izkušnjah. Dobre prakse sodelujočih članov 
ekipe pa se uvede v razvojni proces. Metoda predvideva dva ključna koraka: 
1. napovedati, kaj bo dokončano do nekega datuma, 
2. določiti, kaj narediti naslednje. 
 
Hkrati pa je dober primer pravila 20-80, ki pravi naslednje: 80% koristi implementacije pride 
iz 20% dela, iz česar lahko razberemo, da bomo za implementacijo ključnih funkcionalnosti 
predvidoma porabili 20% predvidenega časa. Metoda predvideva naslednjih 12 ključnih 
praks, katerim naj bi sledili pri razvoju po metodi XP [2]: 
1. uporabniške zgodbe (angl. User stories), 
Stranka izrazi željo po določenih funkcionalnostih, ki jih oblikujemo v obliki uporabniških 
zgodb, katerim se določi poslovna vrednost ter prioriteta. Slednje bo razvojna ekipa uporabila 
za ocenjevanje ter vodenje projekta. 
2. majhne izdaje (angl. Small releases), 
Ob vsaki implementirani uporabniški zgodbi, se slednjo doda k že delujoči celoti. S tem 
zagotovimo konstantno nadgrajevanje sistema. 
3. metafora (angl. Metaphor), 
Pojem metafore metoda XP uporablja za razlago tehnične vsebine projekta naročniku ter 
vsem sodelujočim na način, ki je vsem enostavno razumljiv, brez specifičnega predhodnega 
znanja o tehnični zasnovi projekta. 
4. skupinsko lastništvo kode (angl. Collective ownership), 
Vsi razvijalci si lastijo kodo, zato so vsi člani zadolženi za pregledovanje ter popravljanje 
morebitnih napak. Vsak izmed članov razvojne ekipe mora razumeti vso kodo, v njegovi 
domeni pa je tudi poprava napak ostalih članov oz. odprava pomanjkljivosti, ki jih opazi. S 
tem doseženo konstantno pregledovanje sistema ter preprečimo podvajanje kode. 
5. standardiziran način kodiranja (angl. Coding standards), 
Vsi člani razvojne ekipe naj bi imeli isti način pisanja kode. Slednje je zelo pomembno zaradi 
skupnega lastništva, saj je koda vsem bolj razumljiva. Prednosti pa se pokažejo tudi pri 
uvajanju novih razvijalcev. 
6. enostaven načrt (angl. Simple design), 
Najboljši načrt je najenostavnejši, ki še omogoča funkcionalnosti, ki jih stranka želi. Pri tem 
mora prestati vse teste, ki smo jih napisali. 
7. prestrukturiranje kode (angl. Refactoring), 
Pri dodajanju novih funkcionalnosti k obstoječim, se pojavijo nove nekonsistentnosti ter 
možnosti za optimizacijo. Zaradi skupnega lastništva kode ima vsak član razvojne ekipe 
dovolj znanja, da lahko naredi optimizacijo ali uskladi nekonsistentnosti. 
8. testiranje (angl. Testing), 
Za določeno funkcionalnost se najprej napiše test, na podlagi katerega razvijemo 
funkcionalnost. Slednje poskrbi za dolgoročno lažje odpravljanje napak, predno aplikacija 
postane prevelika in neobvladljiva za odpravo napak brez napisanih testov. 
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9. programiranje v parih (angl. Pair programming), 
Programerji razvijajo funkcionalnosti v parih. Pri tem eden izmed programerjev kodira, 
medtem ko drugi pregleduje kodo ter opozarja na napake ter možne izboljšave. Kot rezultat 
programiranja v parih, dobimo boljšo kodo. 
10. sprotna integracija (angl. Continuous integration), 
Aplikacijo se dnevno nadgrajuje. Slednje poskrbi, da nihče izmed razvijalcev ne ostane ujet v 
svojem delu, ampak so vsi obveščeni o trenutnem stanju ter napredku, ki ga naredijo. 
11. 40-urni delavnik (angl. 40-hour workweek), 
Za uspešnost metode XP je ključno, da so razvijalci spočiti in visoko motivirani. Z omejitvijo 
delavnika dosežemo manj napak pri razvoju ter optimalnejše rešitve problemov. 
12. prisotnost stranke (angl. On-site customer) 
Ena izmed najpomembnejših praks XP je nenehna dostopnost stranke. Njena dostopnost je 
ključnega pomena, saj določi prioriteto uporabniških zgodbam, posreduje nove zahteve ter 
odgovarja na vprašanja. 
 
Pri metodi lahko zasledimo tudi nekaj slabosti, izmed katerih bi izpostavili uporabo metode v 
velikih skupinah, uporabo tehnologij, ki ne dopuščajo hitrih sprememb ter nenazadnje tudi 
prisilno uvajanje posameznikov v uporabo posameznih praks. Slednje se še posebno lahko 
zelo razlikuje od trenutnih, ki prinašajo dobre rezultate in so za razvijalce udobne. 
2.2.1.1 Življenjski cikel metode XP 
Vsaka metoda ima določen življenjski cikel, po katerem se sodelujoči ravnajo in upoštevajo 
karakteristike posameznega. XP ima naslednje življenjske korake [8] (slika 3): 
1. faza raziskovanja, 
Stranka napiše zahteve (lahko v obliki uporabniških zgodb), za katere želi da so vključene v 
aplikacijo. 
2. faza planiranja, 
Člani razvojne ekipe ocenijo posamezne uporabniške zgodbe, določijo prioriteto in število 
iteracij in jih uvrstijo v posamezen sprint. 
3. faza sprintov, 
V vsakem posameznem sprintu se implementira določena vsebina funkcionalnosti in izvede 
testiranje.  
4. faza predajanja rešitve v produkcijo, 
V fazi predaje se izvede zadnje testiranje s prej pripravljenimi testi, nato se sistem preda 
stranki. 
5. faza vzdrževanja, 
Vsaka ideja, predlog ali nova želja po dodatnem modulu po zaključeni fazi predaje rešitve v 
produkcijo se implementira v sklopu vzdrževanja. 
6. faza smrti projekta 
Stranka nima nobene nove zahteve za implementacijo, dokumentacija za obstoječe pa je 
napisana. V kolikor ne bo prišlo do nobene spremembe na nivoju arhitekture same aplikacije, 
lahko fazo označimo kot smrt projekta. 
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Slika 3: Cikel metode XP [17] 
Kot smo lahko videli metoda XP nekako povzema najboljše pristope razvoja programske 
opreme ostalih, do sedaj omenjenih metod na način, da jih združuje v smiselno celoto. Samo 
s slednjim lahko namreč zagotovi njihovo temeljito izvajanje ter medsebojno dopolnjevanje 
različnih praks. 
 
2.2.2 Kanban 
Metodologija izhaja iz Japonskih besed, ki pomenijo naslednje: Kan: signal in ban: kartica. 
Kanban je razvil Taiichi Ohno pri Toyoti [18]. Metodologija uporablja nabor stanj, v katerih 
se lahko nahaja določena funkcionalnost v izdelavi in so prikazana v obliki table (slika 4) [6]. 
Layman je metodologijo Kanban opisal kot: 
 pot za organizacijo kaosa, ki obkroža razvojne ekipe, s katerim dosežemo boljši fokus 
ter prikažemo prioritete, 
 pot, s katero odkrijemo probleme, da jih lahko uspešno rešimo in dostavimo bolj 
konsistentni končni produkt k stranki. 
Metodologijo lahko v grobem razbijemo na štiri osnovne principe, ki jih je potrebno 
upoštevati, če jo želimo dosledno izvajati. Principi so: 
1. začni s tem, kar delaš sedaj, 
Kanban ne predpisuje posebne vzpostavitve oziroma procedure za uvajanje na trenuten 
projekt. Ravno tako ne posega v spremembe obstoječega načina dela, vendar zgolj 
vzpostavlja mehanizem za nadgradnjo trenutnega načina dela. Tako je uvajanje metode zelo 
enostavno. 
2. postopen razvoj: dogovor o naknadnih zahtevkih za izboljšavo, 
Metoda je zasnovana na principu minimalno porabljenega časa za naknadne spremembe, pri 
tem pa spodbuja neprekinjene sprotne spremembe v obstoječem sistemu. Večje spremembe 
so nezaželene, ker pri razvijalcih in uporabnikih spodbujajo strah po odpovedih delujoče 
kode ter vnašajo negotovost. 
3. spoštuj trenutni razvoj, pravice in odgovornosti, 
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Kanban prepoznava pomembnost določenih vlog, odgovornosti ter nazivov. Ravno tako ne 
vsiljuje svojih sprememb po določanju hierarhije, pušča pa odprte možnosti za postopni 
razvoj, ki smo ga opisali v prejšnji točki. 
4. spodbujaj nove ideje,  
Poznamo veliko projektov, kjer najboljše ideje niso prišle od vodij projektov ter strank, 
ampak od samih razvijalcev ter inženirjev, ki so se s problemom ukvarjali. Metodologija zato 
spodbuja odprtost in izmenjavo mnenj. Nenazadnje se sama vpeljava metodologije lahko 
izvede tudi preko inženirja in ne samo preko vodje projekta [19]. 
 
Slika 4: Življenjski cikel Kanban metodologije [29] 
David Anderson v knjigi Kanban – Successful Evolutionary Change for your Technology 
Business izpostavlja naslednje ključne postavke pri uvedbi kanban metodologije [1]: 
1. vizualizacija poteka dela, 
Najenostavnejši način je vizualizacija z že prej omenjenimi signalnimi karticami na pravi ali 
virtualni deski, kjer so označena posamezna stanja in dovoljeni koraki dela. Glede na 
problem, nad katerim želimo izvajati kanban sestavimo poljuben potek dela, ki ga 
metodologija ne definira. 
2. omejitev dela, ki je v izdelavi, 
Vsako stanje, v katerem se lahko znajde določena zahteva lahko omejimo na število slednjih, 
ki se lahko v nekem času v njem nahajajo. Ukrep je hitri pokazatelj zaostanka, novih 
nepredvidenih izzivov ter morebitnih problemov, na katere moramo biti pozorni oziroma jim 
nameniti več časa. 
3. nadzorovanje delovnega toka,  
Predno lahko delo uredimo na posamezna stanja je dobro, da trenuten potek razvoja 
preučimo s stališča poteka razvoja. Nato postopoma uvedemo določene spremembe iz 
metodologije kanban in spremljamo rezultate. Proces se ne zaključi nikoli, kar je tudi eden 
izmed pokazateljev, da moramo biti vedno usmerjeni k izboljšavam. 
4. definiraj cilj, potek dela in seznani ekipo, 
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Ko je proces definiran, ga je potrebno prestaviti in vpeljati tudi med ostale člane razvojne 
ekipe, saj procesa ne moremo izboljšati, če ga ne razumemo oziroma ne poznamo. Po uspešni 
prestavitvi lahko začnemo s samo vpeljavo in spremljanjem sprememb. 
5. izboljšaj potek dela v sodelovanju z vsemi deležniki, 
Na koncu, ko vsi člani razvojne ekipe razumejo potek dela, vsebino metodologije kanban se 
ekipa lahko osredotoči na nove izboljšave. 
 
2.2.3 Dynamic system development 
Metodologija Dynamic System Development [20] je bila razvita v Angliji, leta 1994. 
Značilnost metodologije je, da fiksira čas ter vire, na podlagi česar se slednje prireja glede na 
potrebo za uspešno implementacijo neke funkcionalnosti. Glavne faze metodologije so 
naslednje (slika 5): 
1. študija izvedljivosti (angl. Feasibility study), 
V fazi se sodelujoči odločijo ali bodo metodologija uporabili ali ne glede na tip projekta, nad 
katerem bi se metoda izvajala ter njegovo fleksibilnostjo. 
2. študija poslovanja (angl. Business study), 
Da sodelujoči bolje razumejo samo problematiko področja, se naredi študija poslovanja. S 
slednjo se zagotovi tudi osnovno definicijo sistemske arhitekture in plan prototipnih rešitev. 
3. funkcijska iteracija modela (angl. Functional model), 
V tej iteraciji se naredijo prvi primeri, testi in prototipi funkcionalnosti. Rezultati in dognanja 
med samim reševanjem se uporabijo za nadaljnje izboljšave in posodobitve ostalih delov 
določene funkcionalnosti. 
4. izgled in postavitev projekta na predogled uporabnikom (angl. Design & Build), 
V tej fazi se funkcionalnost postavi v stanje, ko ga lahko uporabniki uporabljajo. Ti podajo 
svoje mnenje, glede na katerega se potem organizira nadaljnji razvoj. 
5. implementacija (angl. Implement), 
Zadnja faza služi predaji sistema uporabnikom. Po potrebi se zagotovi izobraževanje, pregled 
poteka same implementacije, izroči pa se tudi uporabniški priročnik. Na tem mestu se 
namesto zaključka metodologija lahko nadaljuje v katerekoli fazi, z namenom, da se izboljša 
funkcionalnost, ki je bila narejena [1]. 
11 
 
 
Slika 5: Slikovni cikel metode DSDM [20] 
 
2.2.4 Scrum 
Pojem Scrum izhaja iz športa, imenovanega rugby. Z njim je poimenovana ekipa osmih 
igralcev, katerih cilj je jasen: delovati kar se da celovito, povezano in kot skupina strmeti k 
doseganju skupnega cilja. Ko prenesemo idejo s športa na razvoj programske opreme, bi jo 
predstavili na naslednji način: Scrum je orodje/ogrodje za nadzorovanje ter usmerjanje 
razvojne ekipe, kjer vsak član točno pozna svojo vlogo ter skupen cilj [1]. Metoda ne 
uporablja nobenega posebnega/novega pristopa, saj so vsi pristopi že dobro poznani pri 
samem vodenju in razvoju programske opreme. Njeno moč lahko še posebno opazimo pri 
projektih, kjer zahteve v naprej niso najbolje definirane ter, kjer se pričakuje veliko 
sprememb zahtev ali vodstva samega projekta [9]. Metodologija za sprotni pregled 
opravljenega dela predpisuje določene sestanke, ki jih bomo v nadaljevanju opisali. Ravno 
tako bomo natančneje opredelili principe metodologije, ki so ključnega pomena za 
razumevanje in njeno pravilno izvajanje. 
2.2.4.1 Opredelitev osnovnih pojmov 
Za natančnejše razumevanje metodologije bomo opredelili nekaj pojmov, ki se tekom 
izvajanja redno pojavljajo in so ključnega pomena za dobro razumevanje. Izvajanje 
metodologije se izvaja v tako imenovanih iteracijah imenovanih Sprint. Sprint je časovno 
omejeno obdobje omejeno med enim ali štirimi tedni, med katerim vsak član ekipe razvija 
svoje zahteve, ki so bile uvrščene v posamezen sprint. Med tem časom spremembe zahtev, ki 
so v trajajočemu sprintu niso dovoljene. Zahteve, ki so bolj obširne in vsebujejo večji faktor 
tveganja naj bi bile uvrščene v zgodnejše sprinte, saj imajo tekom naslednjih sprintov več 
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časa za morebitno odpravo napak. Konec vsakega sprinta imamo zaključeno delujočo celoto, 
ki je na voljo za uporabo. 
Med samim opisom sprinta smo že omenili pojem razvijalcev, ki v skupini tvorijo skupino 
razvijalcev (angl. Team), ki so zadolženi za implementacijo rešitev. Skrbnik metodologije 
(angl. Scrum master) skrbi za pravilno izvajanje metodologije Scrum, o njenem poteku 
poučuje ekipo razvijalcev, medtem ko ima lastnik projekta (angl. Product owner) nalogo 
podajanja uporabniških zgodb (angl. User stories). Skupek uporabniških zgodb se imenuje 
seznam zahtev (angl. Product backlog) in se tekom razvoja aplikacije lahko dopolnjuje z 
novimi zahtevami. Pred začetkom vsakega sprinta člani ekipe izberejo posamezne 
uporabniške zgodbe, za katere menijo, da jih bodo lahko realizirali. Slednje so zbrane v 
seznamu nalog za določen sprint (angl. Sprint backlog). Predstavljene pojme bomo 
natančneje opisali v nadaljevanju dela. [9, 10] 
2.2.4.2 Uporabniške vloge 
Metodologija Scrum predvideva tri uporabniške vloge, ki so ključnega pomena za izvajanje 
razvoja v skladu s predvidenimi smernicami metodologije. Slednje poskrbijo za pravilno 
izvajanje metodologije, uspešno implementacijo in pojasnjevanje slabše definiranih 
uporabniških zgodb. Definicijo in zadolžitve vsake si bomo ogledali v nadaljevanju. 
 Skrbnik metodologije (angl. Scrum master) 
Skrbnik metodologije je oseba, ki vodi dnevne/tedenske sestanke, skrbi za njihovo dosledno 
in pravilno izvajanje in nenazadnje skrbi za pretok informacij med ekipo ter lastnikom 
projekta oziroma, če imamo več ekip z ostalimi skrbniki. Ena izmed njegovih zadolžitev je 
tudi spremljanje in izločanje morebitnih dejavnikov tveganja, ki bi lahko povzročili 
nepredvideno prepreko pri predaji in implementaciji zahtev. Poleg tega nadzoruje delovanje 
ekipe, da delo poteka v skladu s pravili, ki jih predpisuje metodologija Scrum. V okviru 
dolžnosti je zadolžen za predstavitev metodologije lastniku projekta (angl. Project Owner), v 
namene maksimiranja donosnosti naložbe (angl. ROI – return of investment). 
 Lastnik projekta (angl. Product Owner) 
Lastnik projekta je predstavnik vseh vlagateljev v projekt in zastopa njihove interese. Slednji 
je zadolžen za določitev funkcionalnosti projekta v obliki uporabniških zgodb (angl. User 
Stories), na podlagi katerih se oblikuje seznam zahtev (angl. Product Backlog). Pred vsakim 
izmed sprintov lastnik določi prioriteto preostalih uporabniških zgodb za implementacijo. S 
slednjim želi doseči najvišji možen ROI (angl. Return of investment) in največjo možno 
dodano vrednost implementiranih zgodb ob končanem sprintu. Njegova vloga obsega tudi 
testiranje implementiranih zgodb ter pojasnjevanje glede njihove nejasnosti, ki se pojavijo 
razvojni ekipi. Njegovo neprestano sodelovanje je zelo pomembno, saj uporabniške zgodbe 
nikoli niso dokončno definirane in se odražajo glede na pogoje in zahteve uporabnikov in 
naročnika. 
 Razvojna skupina (angl. Team) 
Glavna zadolžitev razvojne skupine je učinkovita implementacija uporabniških zgodb. 
Razvojna ekipa je kolektivno odgovorna za uspešno implementacijo in delitev dela znotraj 
posameznega sprinta. Sodelujejo tudi pri uvrščanju uporabniških zgodb v posamezen sprint, 
saj imajo največ izkušenj z implementacijo, na podlagi katerih natančneje izberejo 
uporabniške zgodbe, ki jih bo moč implementirati med posameznim sprintom. 
13 
 
2.2.4.3 Končni izdelki 
Metodologija Scrum nudi celovit način vodenja projektne ekipe. Pri slednjem imamo ob 
koncu projekta kar nekaj končnih izdelkov, iz katerih lahko naredimo analizo in poročila. 
Končne izdelke bomo opisali v nadaljevanju. 
 Seznam zahtev (angl. Product backlog) 
Zahteve se zbere v tako imenovani seznam zahtev (angl. Product backlog), ki zajemajo vse 
funkcionalnosti aplikacije. Seznam ni nikoli končno definiran, kar omogoča lastniku projekta 
nenehno dodajanje in spreminjanje že definiranih uporabniških zgodb. Ocenjevanje zahtev je 
zadolžitev razvojne ekipe, ki lahko s svojimi izkušnjami zagotovi kar najnatančnejšo oceno. 
Slednja je temelj pri izbiranju zgodb za določen sprint ter za planiranje izdaj. 
 Seznam nalog (angl. Sprint backlog) 
Seznam nalog se sestavi na podlagi zahtev, ki so uvrščene v posamezen sprint. Razvojna 
ekipa je zadolžena, da posamezno zgodbo razbijejo na manjše dele. Med sprintom je 
razvojna ekipa zadolžena za vzdrževanje atributov, kar nam v vsakem trenutku ponudi 
celovit pregled nad trenutnim stanjem sprinta. Med atribute tako štejemo čas, ki je že bil 
vložen v realizacijo, predviden čas za dokončanje realizacije, podatek o osebi, ki je zadolžena 
za implementacijo itd...  
 Inkrement delujoče programske kode 
Ob koncu vsakega sprinta je bistveno, da imamo delujočo programsko kodo. Slednja naj bi 
vsebovala popolno implementacijo uporabniških zgodb, ki smo jih umestili v posamezen 
sprint. Pri tem je metodologija zelo striktna, saj morajo zgodbe prestati vse sprejemne teste, 
na koncu pa jih mora potrditi tudi lastnik projekta. Implementirane in potrjene uporabniške 
zgodbe se označi kot zaključene. Vse nedokončane zgodbe se uvrsti v naslednji sprint in 
ponovno oceni potreben čas preostanek implementacije. Šele, ko zadostijo vsem že 
omenjenim pogojem se jo označi kot opravljeno. 
 
Poleg redne implementacije uporabniških zgodb so člani razvojne ekipe zadolženi tudi za 
sprotno pisanje dokumentacije, ki je namenjena uporabnikom. Slednja mora biti napisana 
nedvoumno za laične uporabnike sistema, kateri morajo v njej najti večino odgovorov, ki se 
jim zastavijo med samo uporabo sistema. 
 
2.2.4.4 Potek Scrum metodologije 
Za uspešno izvajanje metodologije Scrum moramo slediti določenim principom uporabe, ki 
jih metodologija predvideva. Slika 6 prikazuje življenjski cikel metodologije. Iz nje lahko 
razberemo, da metoda zahteva več vrst sestankov v določenih trenutkih razvoja. V 
nadaljevanju si bomo ogledali, kateri so ti sestanki in, čemu so namenjeni. 
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Slika 6: Življenjski cikel metodologije Scrum [28] 
 Dnevni pregledni sestanek (angl. Daily scrum meeting) 
Namen dnevnega sestanka (15-30min) je, da se pregleda, v kakšnem stanju je projekt. Pri 
sestanku so prisotni vsi člani razvojne ekipe in vsak izmed njih mora odgovoriti na 
naslednja vprašanja: 
 Kaj sem naredil včeraj? 
 Kaj delam danes? 
 Kaj me upočasnjuje/kje imam probleme? 
Pri tem se zelo hitro vidi, kje so odstopanja in kje nastanejo dodatni izzivi, kar je zelo 
dobro, saj na ta način hitro ugotovimo napake ter jih poskušamo odpraviti. Glavne naloge 
dnevnega sestanka so:  
 fokusiranje razvijalcev na zahteve v trenutnem sprintu,  
 boljši pretok informacij,  
 obveščanje o napredku,  
 reševanje novo odkritih izzivov na kar se da hiter način  
 minimizacija neželenih preprek, ki se lahko pojavijo. 
 Sestanek za načrtovanje sprinta (angl. Sprint planning meeting) 
Sestanek, ki je namenjen načrtovanju prihajajočega sprinta imenujemo Sprint planning 
meeting. Na njem so prisotni člani razvojne ekipe, skrbnik metodologije in lastnik projekta. 
Naloga lastnika je, da predstavi željen napredek ter prioritetne zgodbe razvojni ekipi, katera 
lahko ob morebitni nejasnosti zastavi dodatna vprašanja. Ključna naloga razvojne ekipe je 
izbira primerne količine uporabniških zgodb, ki jih bodo realizirali v tekočem sprintu. Med 
slednje naj bi izbrali najprej tiste, ki doprinesejo največ vrednosti projektu in jih lastnik 
projekta posebno predstavi. Kot rezultat sestanka dobimo oblikovan seznam zahtev. 
 Sestanek za pregled opravljenega dela (angl. Sprint review meeting) 
Sestanek se izvaja na koncu vsakega sprinta, katerega dolžina je predvidena na štiri ure. Na 
njem so prisotni razvojna ekipa, lastnik projekta in vsi zainteresirani, katerim se predstavi 
opravljeno delo in analizira aktivnosti trenutnega sprinta. Naloga lastnika projekta je, da 
oceni realizacijo posameznih uporabniških zgodb na podlagi sprejemnih testov. Vse uspešno 
zaključene se označijo z oznako končane, ostale pa se pustijo za nadaljnji razvoj. Sestanek 
ima vlogo seznanitve sodelujočih z opravljenim delom in okvirnega dogovora o nadaljnjem 
razvoju. 
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 Sestanek za pregled sprinta (angl. Sprint retrospective meeting) 
Pred vsakim začetkom naslednjega sprinta razvojna ekipa skupaj s skrbnikom metodologije 
izvede sestanek v trajanju treh ur. Razvojna ekipa pregleda, kako uspešno je uporabila 
metodo Scrum v preteklem sprintu. Sodelujoči lahko na podlagi pridobljenih izkušenj 
predlagajo izboljšave ter dobre prakse, ki so jih uporabili. S tem pregledajo vzroke nastalih 
težav, s katerimi nenehno izboljšujejo razvoj in produktivnost razvojne skupine. 
2.2.4.5 Orodja za Scrum 
Za samo implementacijo metode Scrum ne potrebujemo naprednih aplikacij. Dovolj je že 
osnovno usklajevanje, dogovor o sestankih, vsebini le teh, dnevna komunikacija in že lahko 
pričnemo z grobo uporabo same metode. Vendar v današnji informacijski dobi obstaja veliko 
programov, ki nam olajšajo vodenje, pregled ter vpogled v trenutno stanje razvoja 
programske opreme. Sam sem za namene sledenja uporabil sistem YouTrack podjetja 
JetBrains [21]. 
 
 
Slika 7: Youtrackov pogled v osnovno nadzorno ploščo [21] 
Obstaja še veliko ostalih alternativ, ki omogočajo podobne funkcionalnosti, vendar vse 
omogočajo vodenje projektov po metodologiji Scrum. Med njimi bi izpostavili naslednje, ki 
poleg vodenja metodologije Scrum omogočajo tudi povezavo z Git repozitorji, določenimi 
integracijskimi strežniki, imajo pa še mnogo drugih možnih razširitev in možnosti, ki lahko 
pri večjih aplikacijah zelo poenostavijo postavitev kode na produkcijski strežnik oziroma 
olajšajo nadzor, testiranje in razvoj aplikacij: 
 https://www.atlassian.com/software/jira 
 https://trello.com/ 
 https://asana.com/ 
 http://trac.edgewall.org/. 
 
Sama izbira sistema je predmet osebne odločitve uporabnikov in skrbnika projekta ter ni 
omejena na izpostavljene. Slednje se lahko odloči na podlagi željene uporabe posamezne 
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metodologije, izgleda orodja, združljivosti orodja z drugimi orodji, ki jih ekipa uporablja za 
razvoj ter nenazadnje uporabniške izkušnje in celovitosti nadzora nad potekom projekta. 
2.3 Specifikacija zahtev uporabniških zgodb 
Vsako zahtevo naročnika lahko opišemo na več načinov. Pri agilnih metodah, posebno pri 
metodi Scrum je delo velikokrat opisano v obliki uporabniških zgodb, ki jih bomo uporabili. 
Uporabniška zgodba opisuje samo delovanje in možnosti posamezne funkcionalnosti iz 
zornega kota uporabnika. Sam opis je razumljiv tako lastniku projekta, razvijalcem, kot tudi 
uporabnikom, ki pri tem sodelujejo. Vsaka zgodba je sestavljena iz več delov, ki naj bi si 
sledili v naslednjem zaporedju: 
 ime zgodbe, 
 besedilo (kratek opis same funkcionalnosti), 
 sprejemni testi (opis primerov, ki so za funkcionalnost pomembni in primerov, ki jih 
moramo prestreči ter obvestiti uporabnika o nedovoljenih vnosih). 
 
Vsaki uporabniški zgodbi se določi tudi prioriteta, ki med drugim služi za boljšo organizacijo 
glede porabe resursov, načrtovanja, umestitve zgodb v posamezen sprint in časovnega 
načrtovanja med sodelujočimi. 
V našem projektu implementacije sistema za rezervacije poslovnih prostorov prioriteta ni 
bila pomembna. Sistem smo gradili od začetka tako, da vrstni red realizacije posameznih 
funkcionalnosti ni bil ključnega pomena za končnega uporabnika, kajti sistem je uporaben 
zgolj kot celota uporabniških zgodb, kar pa za nadaljnji razvoj ne bo veljalo več. Vseeno smo 
posamezen sklop predajali lastniku projekta, ki je delo pregledal ter podal mnenje.  
2.3.1 Ocenjevanje uporabniških zgodb 
Vsako uporabniško zgodbo želimo oceniti kar se da dobro, saj bomo s tem bolje organizirani, 
bolje bomo lahko načrtovali potek razvijanja in vključevanja ostalih komponent, potrebnih za 
uspeh nekega projekta. Pri vsem tem pa se moramo zavedati, da nam še tako natančna ocena 
ne more preprečiti nepredvidljivih dejavnikov. Z dobro postavljeno oceno pa se vendarle 
lahko pripravimo na dodatne posege in daljši razvojni čas. Posebno z agilnimi metodami, ki 
omogočajo hiter odziv na nove spremembe in želje naročnika ali lastnika projekta.  
 
Za ocenjevanje naših zgodb bomo uporabili pojem točke, ki ponazarja eno uro dela na 
implementaciji. Tako vsaka točka pri oceni zahtevnosti pomeni dodatno uro dela na 
uporabniški zgodbi. 
 
Iz slike 7 lahko razberemo, da v ocenjevanje ni primerno vložiti veliko časa, saj točnost 
ocenjevanja narašča zgolj do neke mere, nato pa se začne slabšati. Zato je dobro najti 
nekakšno razmerje, ki nam doprinese kar se da dobro in natančno oceno za določeno 
uporabniško zgodbo. 
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Slika 8: Natančnost ocene glede na vložen čas za ocenjevanje. [28] 
Splošno najbolj uporabljene metode za ocenjevanje so: 
 mnenje eksperta, 
Najhitrejša ocena je mnenje eksperta. Slednji se pri ocenjevanju zanaša na svoje izkušnje, 
do sedaj izpeljane projekte in intuicijo. Vendar je pri agilnih metodah ta način 
ocenjevanja malo uporabljen, saj so uporabniške zgodbe oblikovane na način, ki zahteva 
več funkcionalnosti in lahko, da vse niso v primarni domeni eksperta, saj lahko pri njeni 
implementaciji sodeluje več razvijalcev. Metoda se lažje vključi v tradicionalne projekte, 
saj je vsaka izmed ocen povezana z zahtevo, ki jo bo implementiral en razvijalec. 
 ocenjevanje po analogiji, 
Pri metodi ocenjevanja se zanašamo na primerjavo posamezne zgodbe z ostalimi. 
Preprosto primerjamo posamezne zgodbe med seboj ter jih poskušamo smiselno oceniti, 
glede na kriterij ali je od neke zgodbe večja ali manjša. Metoda uporablja pojem 
triangulacija, kar pomeni, da vsako zgodbo ocenimo na podlagi primerjave z več 
podobnimi zgodbami (zgodbo, ki smo jo ocenili z več točkami kot trenutno in zgodbo, ki 
ima manj točk), ne samo z eno. 
 členitev 
Problem ocenjevanja lahko nastane, če imamo uporabniško zgodbo, ki vključuje veliko 
funkcionalnosti. Slednjega se lotimo s členitvijo zgodbe na manjše, bolj obvladljive dele, 
za katere lahko z večjo gotovostjo napovemo natančnejšo oceno časa za implementacijo. 
Vendar moramo paziti, da deli niso premajhni, saj na ta način pokvarimo celotno oceno 
zahteve. 
 
Poleg vseh opisanih načinov ocenjevanja, najboljše ocene dobimo, ko jih združimo v celoto. 
Dve izmed metod, ki nam to omogočata sta Planning poker [14] ter Team estimation game 
[5, 3]. Naše uporabniške zgodbe smo ocenili po metodi Planning poker in po zadnji iteraciji, 
prav tako po metodi Team estimation game, katere ocene smo v poglavju 4.2 uporabili za 
primerjavo. Za izhodiščno oceno uporabniških zgodb smo uporabili aritmetično sredino ocen, 
pridobljenih po metodi Planning poker.  
 
2.3.1.1 Določanje razpona ocen 
Za najpogostejše časovne ocene za ocenjevanje zgodb se uporablja naslednja zaporedja: 
1. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… 
2. 1, 2, 4, 8, 16, 32 
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Prvo od zaporedij je zelo znano Fibonaccijevo zaporedje, ki si sledi po naslednjem 
zaporedju: 
𝐹𝑛 = 𝐹𝑛−1 + 𝐹𝑛−2 
 
Njegova uporabnost se vidi predvsem v presledku med števili, pri naraščanju le teh. Slednje 
ponazarjajo določeno nepredvidljivost, s katero ocenimo določeno zgodbo. Če bo zgodba 
imela veliko oceno, lahko vsebuje tudi več nepredvidljivih okoliščin, ki lahko vplivajo na 
sam razvoj. Tudi drugo zaporedje deluje na podoben način, le da si slednje ocene sledijo po 
enačbi: 
𝑛1 = 1 
𝑛𝑖+1 = 2 ∗ 𝑛𝑖 
 
Seveda se lahko za ocenjevanje uporabi tudi drugačno vrsto lestvice ocen, ki jo je potrebno 
preudarno določiti, skupaj z razvojno ekipo, da bodo slednje ocene kar se da dobro izražale 
zahtevnost posamezne zgodbe v trenutnem ciklu [14]. 
 
Ker je sam projekt rezervacij obsegal zelo podobne uporabniške zgodbe, za katere smo 
menili, da jih ne moremo oceniti z isto časovno zahtevnostjo, smo se z ocenjevalci odločili, 
da bo bolje, če za lestvico uporabimo množico pozitivnih realnih števil, kjer vsako število 
predstavlja število ur, ki jih predvidevamo za izdelavo posamezne uporabniške zgodbe. 
2.3.1.2 Planning poker 
Metoda Planning poker, za ocenjevanje uporabniških zgodb, vključuje zgoraj omenjene 
principe ocenjevanja zahtevnosti. Pri ocenjevanju sodelujejo vsi člani razvojne ekipe. 
Prisoten je lahko tudi lastnik, vendar slednji ne ocenjuje. Originalna metodologija predvideva 
uporabo kartic za ocenjevanje, na katerih so napisana števila, ki ponazarjajo zahtevnost 
zgodbe, ki jo ocenjujemo (opisano v prejšnjem poglavju). Ocenjevanje poteka po naslednjem 
načinu: 
1. lastnik prebere opis zgodbe, 
2. vsak izmed razvijalcev ima možnost postaviti vprašanje o implementaciji, zasnovi, na 
podlagi katerega se lahko razvije diskusija, ki ni predolga. Še vedno se poskušamo 
držati diagrama, ki ga ponazarja Slika 8, 
3. vsak izmed ocenjevalcev izbere oceno iz kartice; kartice se obrnejo, ko imajo vsi 
izmed ocenjevalcev izbrano oceno, 
4. pri prvem ocenjevanju lahko sklepamo, da bodo podane ocene zelo variirale. Zato 
sledi soočenje ocenjevalca z najvišjo in najnižjo oceno, ki predstavita vzroke za njuno 
oceno, skupina pa se vključi v diskusijo naknadno, 
5. ponavljamo koraka 3 in 4 vse dokler se ocene ne poenotijo (če predpostavimo število 
ocenjevalcev na 4 in dobimo njihovo oceno 5,5,5,3, se lahko sporazumno odločimo 
za oceno 5 in ni potrebno ponovne iteracije, saj je osnova ocenjevanja na 
pridobivanju razumne ocene). 
 
Prednosti, ki jih prinese planning poker so pred vsem v izmenjavi različnosti mnenj, ki lahko 
izpostavijo stvari, na katere niso vsi ocenjevalci pozorni. Na ta način dosežemo dobro oceno 
morebiti bolj specifičnega dela zgodbe (za katerega imamo v ekipi osebo, ki je na tem 
področju bolj domača kot ostali), kot tudi boljšo končno oceno. Z izmenjavo mnenj hitreje 
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odkrijemo skrite pasti, ki se pojavljajo v sami vsebini zgodbe in pri površinskem opisu 
zgodbe niso takoj opazne. 
 
Vsekakor lahko vidimo, da metoda uspešno združuje različno globino znanja in izkušenj 
sodelujočih ter vzpodbuja dodatno diskusijo o morebitnih dvomih, ki izboljša končno oceno 
ter izpostavlja morebitne izzive, ki sprva niso bili opaženi [14, 36]. 
2.3.1.3 Team estimation game 
Ena izmed največkrat uporabljenih alternativ metodi Planning poker je tudi Team estimation 
game. Metoda ocenjevanja temelji na naslednjih korakih: 
1. prvi izmed ocenjevalcev vzame prvo kartico iz skupine zbranih kartic in jo položi na 
površino, kjer bo potekalo ocenjevanje, 
2. naslednji ocenjevalec vzame naslednjo kartico iz skupine zbranih kartic in jo glede na 
zahtevnost zgodb, ki so že na ocenjevalni površini primerno umesti (levo, če misli, da 
je časovna zahtevnost manjša; desno, če misli, da je večja ter pod kartico na površini, 
če misli, da je zahtevnost enaka; kartico lahko položi tudi med dve že postavljeni, če 
meni, da je po zahtevnosti med njima), 
3. točko 2 ponavljamo, dokler ne razporedimo vseh kartic iz skupine, 
4. ko kartic iz skupine zmanjka, ocenjevalci nadaljujejo s premikanjem vrstnega reda že 
postavljenih kartic, v kolikor se s postavitvijo ne strinjajo (ocenjevalec lahko 
premikanje preskoči, če meni, da si kartice sledijo naraščajoče po časovni 
zahtevnosti), 
5. točko 4 ponavljamo toliko časa, dokler se vsi izmed ocenjevalcev ne strinjajo z 
vrstnim redom položenih kartic, 
6. nato točke 1 in 2 ponovimo, a tokrat namesto kartic z uporabniškimi zgodbami 
razvrščamo izbrano lestvico ocen nad že postavljene kartice z zgodbami (največkrat 
razvijalci uporabijo lestvico Fibonaccijevega zaporedja, po dogovoru pa lahko 
naredijo svoje kartice, na katerih uporabijo svojo lestvico ocen), 
7. po razvrščenih karticah z ocenami imajo ocenjevalci ponovno možnost razvrstiti 
kartice z uporabniškimi zgodbami pod razporejene ocene, če menijo, da slednja bolj 
ustreza časovni zahtevnosti zgodbe, 
8. točko 7 ponavljamo, dokler se vsi ocenjevalci ne strinjajo z vrstnim redom, ter 
ocenami težavnosti uporabniških zgodb. 
 
Metoda je zaradi manjšega izmenjavanja mnenj med samim premikanjem kartic hitrejša kot 
planning poker. Pri ocenjevanju je potrebno paziti na izkušnje posameznega sodelujočega, 
saj se v primeru slabo izkušenega ocenjevalca kakovost ocene začne zanašati na bolj 
izkušene, kar lahko privede do ocen, ki so jih podali izkušeni sodelujoči, neizkušene pa se ne 
upošteva, kar ne govori v prid skupinskemu delu in ocenjevanju [4, 12, 36]. 
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3 Uporaba metodologije Scrum na projektu 
Tekom poglavja bomo predstavili uporabo metodologije Scrum na realnem projektu. Opisali 
bomo tehnično osnovo projekta in tudi vsebinsko namembnost. Kot edini član projektne 
ekipe sem bil postavljen v vlogo dveh izmed treh oseb, ki jih metodologija Scrum predvideva 
(skrbnik metodologije, razvijalec). Vlogo lastnika projekta je prevzel idejni oče rezervacij 
Murn Andrej. V nadaljevanju si oglejmo podrobnosti. 
3.1 Opis projekta 
V poslovnem objektu OŠ Stopiče so nedavno dobili popolnoma novo zgrajeno športno 
dvorano za namene predmeta športna vzgoja, ki se izvaja v vseh razredih osnovne šole (1-9. 
razreda). Dandanes pa ni objekta, ki ga ne bi porabili tudi za izven šolske dejavnosti, saj na ta 
način lastniki hitreje amortizirajo vrednost naložbe in s tem pridobijo dodatne prihodke, s 
katerimi pokrijejo nakup novih pripomočkov ter stroške vzdrževanja. V ta namen se je na 
šoli ponudila možnost oddaje telovadnice rekreativcem, športnim klubom za treninge in 
raznim svečanim slovesnostim. S tem pa je prišla potreba po večji organiziranosti, sledenju 
ter nadzoru zasedenosti dvorane. Trenutni postopki rezervacije potekajo tako, da je 
uporabnik primoran obiskati OŠ Stopiče najmanj 3x (preverjanje termina, rezervacije 
termina, podpis pogodbe). Pristojni so za sledenje uporabili Excel, ki pa je sčasoma postal 
precej nasičen ter nepregleden. Poleg tega, pristojni vseh potrebnih podatkov niso imeli 
vedno na voljo. Zato so določene rezervacije/spremembe/odpovedi preprosto zapisali na list 
papirja. Že sami lahko vidimo, da je sčasoma nadzor zasedenosti ter obveščanje postal prava 
nočna mora. Pojavili so se izzivi obveščanja uporabnikov, pri odpovedih zaradi 
pomembnejših prireditev. Ob spremembah je bilo potrebno najti vse uporabnike ter jih 
obvestiti po telefonu. Uporabniki dostikrat niso bili dosegljivi, kar je botrovalo k iskanju 
kontaktnih podatkov (iz Excela ali pa iz naključnega lista). Že sami lahko opazimo, da je 
skrbnik za določene korake porabil veliko dragocenega časa.  
 
Z razvojem aplikacije smo poskušali razbremeniti, poenostaviti in avtomatizirati potek 
rezervacije športne dvorane ter poenostaviti sam pregled nad zasedenostjo, tako za 
uporabnike, ki želijo samo rezervirati telovadnico za športno aktivnost, kot tudi za ključne 
osebe, ki bodo sledile, usklajevale in obračunavale sam najem prostorov. 
 
Implementiran projekt je dosegljiv na naslovu rezervacije.murn.eu. 
3.2 Uporaba aplikacije glede na uporabniške vloge 
Sama aplikacija je predvidevala tri ključne vloge pri uporabi sistema rezervacij. Prva vloga je 
bila administrator, ki ima omogočene vse funkcionalnosti in lahko ureja, briše in pregleduje 
vse podatke. Vloga navadnega uporabnika služi za vnos rezervacij in pregledovanje 
uporabnikovih rezerviranih terminov ter njegovih osebnih podatkov. Nenazadnje imamo tu 
tudi vlogo tajnice, kateri so dodeljene pravice pregledovanja novih rezervacij ter kreiranje 
računov. Zaradi boljše preglednosti nad celotnim sistemom bomo v nadaljevanju opisali 
tipične primere uporabe po uporabniških vlogah, ki hkrati zajemajo tudi vsebino posameznih 
uporabniških zgodb, ki smo jih implementirali. 
3.2.1 Uporabnik 
Kot neregistrirani uporabnik lahko pregleduje prostore, ki so na voljo v OŠ Stopiče. Pri opisu 
prostorov dobi vse potrebne podatke (Slika 12), da lahko rezervacijo opravi na star način (s 
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telefonskimi klici, dogovarjanjem in osebnim obiskom), v nasprotnem primeru pa se mora 
registrirati v aplikacijo, da lahko opravi rezervacijo preko spleta. Pri postopku registracije 
lahko uporabnik uporabi prijavo z enim od socialnih omrežij ali pa izpolni kratek obrazec ter 
ustvari uporabniški račun (Slika 9). 
 
 
Slika 9: Obrazec za prijavo in registracijo 
Po uspešni registraciji se uporabniku pošlje potrditvena povezava, preko katere aktivira svoj 
račun. S tem smo mu dodelili osnovne pravice uporabnika, ki so opisane v nadaljevanju. 
Sedaj lahko prostor rezervira s klikom na gumb rezerviraj (Slika 12), pri podrobnem opisu 
prostora. Na tem mestu se mu prikaže rezervacijski obrazec, ki ga mora pravilno izpolniti 
(Slika 10).  
 
 
Slika 10: Obrazec za vnos podatkov pri rezervaciji prostora 
V kolikor je med izpolnjevanjem prišlo do napak, bo sistem uporabnika na to opozoril. 
Sistem pri vsaki oddaji preverja zasedenost kapacitete rezerviranega prostora in v kolikor se 
izkaže, da želi uporabnik rezervirati prostor na termin, ki je že zaseden je na to opozorjen in 
mora spremeniti datum ali uro rezervacije. Lastnik projekta je presodil, da prikaz 
razpoložljivih terminov trenutno še ni ključnega pomena, zato smo implementirali zgolj 
preverjanje prostega termina. Ob uspešni rezervaciji uporabnika obvestimo o njegovi 
aktivnosti. Rezervacije je vnesena v sistem, administrator pa jo mora potrditi, da postane 
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veljavna in uporabnik lahko prične z njeno uporabo. Velikokrat se zgodi, da moramo 
rezervacijo odpovedati. V ta namen smo naredili obrazec odpovedi (Slika 11), ki nam 
omogoča vnos odpovedi posameznega rezerviranega termina v roku 7 dni pred željeno 
odpovedjo. Vsi registrirani uporabniki lahko kadarkoli pogledajo in uredijo svoj uporabniški 
profil, kjer vnesejo svoje kontaktne podatke. 
 
 
Slika 11: Odpoved določene rezervacije 
Uporabnik lahko iz svojega menija (Slika 12) izbere možnost pregleda aktualnih računov, 
pregled in urejanje svojega profila ter nenazadnje pregled rezervacij in vnešenih odpovedi 
rezerviranih prostorov. V kolikor ima uporabnik pravice administratorja ali tajnice, se v 
meniju pojavi možnost prehoda v administratorski pogled o katerem bomo več povedali v 
nadaljevanju. 
 
 
Slika 12: Vmesnik navadnega uporabnika pri pregledu prostora pred rezervacijo 
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3.2.2 Tajnica 
Pravice tajnice smo razširili na podlagi uporabnika. Njena glavna naloga je, da usklajuje 
računovodske zadeve in poskrbi za pravilno izdajanje najemnih pogodb, generiranje računov 
in aneksov. Dodatno omogočene pravice so: 
 možnost uporabe administratorskega vmesnika, 
 pregledovanje zapisov, 
 generiranje računov in potrjevanje podpisa rezervacij. 
Slednje pravice zadoščajo za dostop do primerne količine podatkov, da lahko tajništvo 
uskladi podpis najemne pogodbe, za kar se je uporabnik primoran zglasiti na mestu 
ponudnika rezerviranega prostora. Ob vsaki izmed opravljenih akcij se uporabnika obvesti. 
Še vedno pa ima tudi tajnica pravice navadnega uporabnika tako, da lahko rezervira prostore, 
ki so na voljo ali pa svoje trenuno aktivne rezervacije odpove. 
 
3.2.3 Administrator 
Administratorju so omogočene vse že zgoraj omenjene funkcionalnosti uporabnika in tajnice, 
vendar ker je njegova vloga ključna ima v skladu s pomembnostjo tudi dodatne 
funkcionalnosti, ki jih lahko opravlja. Administrator lahko posamezen zapis; ki je bodisi tipa 
rezervacija, uporabnik, prostor; izbriše iz sistema, v kolikor presodi, da je zapis nepravilen. 
Vsakega izmed zapisov ima možnost popraviti, lahko vnaša nove zapise, pregleduje ter 
aktivira posamezne rezervacije, uporabnike, komentarje in prostore. Na voljo ima tudi 
grafični pregled rezervacij v obliki koledarja (Slika 13) in vnos pomembnih rezervacij.  
 
 
Slika 13: Prikaz rezervacij v koledarju 
Pojem pomembnejše rezervacije je bistvenega pomena, saj je dvorana na voljo vsem, ki jo 
želijo najeti. Na tem mestu moramo v primeru celodnevnega dogodka poskrbeti za odpovedi 
vseh rezervacij v trajanju tega dogodka. O vstavljeni odpovedi so uporabniki obveščeni 
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preko njihovih e-mail naslovov. Slika 14 prikazuje administratorski vmesnik, ki je na voljo 
administratorju in tajnici, v okrnjeni obliki. Ko uporabnik odda rezervacijo prostora je slednji 
administratorju viden v domačem zaslonu in pod menijem Rezervacije/Vse rezervacije v 
njegovem administratorskem vmesniku. Poleg vsake izmed rezervacij ima poleg že 
omenjenih možnosti urejanja tudi možnost podpisa, aktivacije ter pintanja pogodbe in 
aneksa. Z akcijo aktivacije lahko administrator uporabniku aktivira/deaktivira rezervacijo 
zaradi pomankljivo oddanih podatkov ali višje sile. Gumb podpis rezervacije služi za 
virtualni podpis, ko stranka vrne podpisano pogodbo. Od tega trenutka naprej se rezervacija 
označi za aktivno, uporabnik lahko prične z uporabo prostorov, tajnica pa lahko izda račun za 
termine, katere je uporabik uporabljal najeti prostor. 
 
 
Slika 14: Administratorski uporabniški vmesnik 
3.3 Uporabljene tehnologije 
V sklopu želja in pričakovanja glede funkcionalnosti aplikacije je obvezen pogovor tudi o 
sistemskem zaledju, ki bo temelj same aplikacije. Predstavljenih je bilo nekaj možnosti, 
izmed katerih se je zaradi denarnih sredstev za vzdrževanje in predvsem čim manjšega 
vložka v projekt izbralo naslednje tehnologije: 
 YouTrack 
YouTrack je eden izmed sistemov za nadzor in pregled nad stanjem in izdelavo aplikacij ali 
pa zgolj sistem za boljše organiziranje. V sklopu diplomske naloge sem ga uporabil za 
trenutni časovni pregled nad razvojem aplikacije, časovni nadzor ter za vpogled v začrtane, 
pričakovane cilje. 
 Git (Bitbucket) + Sourcetree 
Git je odprtokoden sistem za nadzor sprememb v kodi. Večinoma se uporablja predvsem v 
večjih ekipah, kjer je sodelujočih več, kar močno poenostavi hkraten razvoj posameznih 
uporabniških zahtev ter združevanje kode posameznega razvijalca. Sam sem ga uporabil za 
nadzor lastnih sprememb, hranjenje zgodovine itd., kajti zavedam se, da v osnovni verziji 
sistem ne bo dokončno narejen in bo potrebno dodelati še kakšen popravek ali posodobitev, 
pri katerem lahko pride tudi do morebitne vsebinske napake, zato je dobro beležiti zgodovino 
sprememb [23].  
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Bitbucket je oblačna storitev, ki omogoča neomejeno hrambo git repozitorjev. Iz slednje 
lahko vsak razvijalec posodablja svojo lokalno verzijo kode in shranjuje svojo dokončano 
kodo, ki postane dostopna ostalim razvijalcem [24]. 
Sourcetree je prosto dostopni program, ki nam omogoči grafično uporabo git sistema in 
preglednejši nadzor nad narejenimi funkcionalnostmi. S slednjim se izognemo uporabi 
terminala/konzole, vendar je za reševanje večjih izzivov pri združevanju še vedno 
priporočljivo uporabiti konzolne ukaze. 
 Php 
Eden izmed najbolj popularnih objektno orientiranih skriptnih jezikov na strani strežnika, s 
katerim poskrbimo za odgovore ter procesiranje uporabnikovih zahtev [25]. 
K odločitvi zanj je botrovala predvsem osnova odprte kode ter prosto dostopnih vsebin ter 
posledično manjših stroškov, ki bi bili namenjeni za razvojna orodja ter strežnike. 
 MySql 
MySql je eden izmed najbolj široko uporabljenih in popularnih sistemov za nadzor in 
upravljanje podatkovnih baz. Odlikuje ga velika fleksibilnost, skalabilnost in število dodatnih 
funkcionalnosti, ki jih lahko uvedemo s pomočjo dodatne kode ali razširitev [26]. 
 HTML 
HTML (Hypertext Markup Language) je programski jezik, ki pove, kako naj se 
predstavitvena stran prikaže. Slednjo dosežemo z uporabo različnih značk, ki jih uokvirimo v 
<> oklepaje [31]. 
 jQuery 
Je lahka javascript knjižnica, ki se izvaja na strani uporabnika in nam omogoča, da napišemo 
manj javascript kode [30]. S slednjo pridemo do večjega učinka in hitrejšega delovanja 
strani. Njeno namembnost lahko vidimo predvsem v naslednjih primerih: 
 izbiri različnih DOM (Document Object Model) elementov, 
 ustvarjanju animacij, 
 prestreganju dogodkov, 
 delo z Ajax zahtevki in še bi lahko našteval. 
 Bootstrap 
Bootstrap je knjižnica, ki vsebuje elemente, oblike in stile, s katerimi poteka osnovna 
interakcija z uporabnikom in preko katerih uporabnik dobi vizualno podobo aplikacije. 
Elementi so že zasnovani na principu odzivnega načrtovanja (angl. responsive design), kar 
pomeni, da se prilagajajo glede na velikost zaslona, preko katerega uporabnik uporablja 
aplikacijo (mobilni telefon, tablica, računalnik) [27]. 
 CakePHP framework 
Je eno izmed mnogih php ogrodij (angl. framework), ki razvijalcu poenostavijo ter 
strukturirajo razvoj aplikacije po principu MVC (Model View Controller). Sama datotečna 
struktura ogrodja je naslednja: 
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Slika 15: Struktura projekta v CakePHP ogrodju 
 
Za uporabnika so najpomembnejše datoteke naslednje: 
 config: vsebuje konfiguracijske datoteke za bazo, mail, in prevezovanje, 
 controller: vsebuje vse kontrolerje, iz katerih prikličemo določen pogled ali obdelavo 
prejetih podatkov, 
 model: ključni del aplikacije, kjer je strukturirana baza ter polja posamezne tabele. V 
njem poteka tudi obdelava podatkov ter interakcija z bazo, 
 view: vsebuje raznorazne poglede in prikaze podatkov, ki so združeni po imenih 
posameznega modela, 
 plugin: vsebuje razne dodatke, ki jih želi uporabnik uporabiti in zunanje php knjižnice 
(primer: Opauth za prijavo s socialnimi omrežji), 
 webroot: vsebuje vse css, slike in javascript datoteke, ki poskrbijo za boljšo 
uporabniško izkušnjo aplikacije. 
 
Ostalih datotek ogrodja po priporočilih ni primerno spreminjati, saj obstaja velika verjetnost, 
da nekdo, ki ga uporablja zgolj za razvoj aplikacij in poseduje premalo znanja o samem jedru 
ogrodja nevede pokvari določene funkcionalnosti, ki pa so navsezadnje nujne za normalno 
delovanje ogrodja. 
3.4 Specifikacija uporabniških zgodb 
Pred začetkom projekta smo lastnika seznanili z metodologijo Scrum ter ključnimi pojmi, ki 
se v njej pojavljajo. V skladu z metodologijo smo izdelali specifikacijo zahtev, ki je zajemala 
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vse funkcionalnosti. Te smo oblikovali v obliki uporabniških zgodb. V prilogi A si lahko 
ogledate vsebino posamezne zgodbe, kjer so vključeni tudi prejemni testi in podrobnejši opis 
kot ga predvideva sama metodologija Scrum. 
3.5 Načrtovanje izdaj 
Pri samem razvoju programske opreme je potrebno pred samo implementacijo podrobneje 
pregledati vse funkcionalnosti ter doreči roke posameznih izdaj. Velikokrat se 
funkcionalnosti razvijajo na velikih že obstoječih projektih, kar pomeni, da so lahko zahteve 
za čimprejšnjo implementacijo zelo nujne. Da so vsi člani ekipe in uporabniki obstoječe/nove 
funkcionalnosti obveščeni o izdaji, se pred implementacijo zahteve pregleda in določi urnik 
izdaj, kar omogoča boljši pregled in načrtovanje dela ostalega razvojnega tima ter ostalih 
sodelujočih, ki čakajo na neko novo funkcionalnost. 
Pri konkretnem projektu rezervacij nismo imeli množice uporabnikov, ki bi sistem 
uporabljali. Zato sem organiziral naključno skupino ljudi, ki je simulirala samo uporabo in 
delo na sistemu po zaključeni izdaji.  
 Urnik izdaj 
Sam sem izbral dolžino sprinta 14 dni. Za slednjo sem se odločil na podlagi uporabniških 
ocen ter mojega prostega časa. V razvojni skupini sem bil sam, med prostim časom sem delal 
preko študentskega servisa. Poleg obstoječih obveznosti mi je ostalo še nekaj časa, v katerem 
sem predvidel, da bom lahko implementiral funkcionalnosti, ki smo jih planirali. 
Vsebino v vsaki izdaji, sem sem določil na podlagi smiselno grupiranih funkcionalnosti, ki 
po posamezni izdaji tvorijo neko smiselno celoto. Ta omogoča določene nove 
funkcionalnosti bodisi za uporabnika, bodisi za administratorja. V nadaljevanju bom na 
kratko povzel vsebino vsake izmed izdaj. Trenuten projekt je imel 6 izdaj: 
o izdaja 1: 4.5.2014 
Izdaja je obsegala osnovne funkcionalnosti kot so kreiranje baze, registracija, osnovna 
prijava, osnoven pogled, administratorski vmesnik, osnovna obveščanja. 
o izdaja 2: 19.5.2014 
V naslednji izdaji sem izboljšal uporabniški vmesnik, dodal sem osnovne elemente za 
uporabniško podporo, generiranje pdf-jev, omogočil sem nekatere funkcionalnosti, ki so 
pomembne predvsem za nadaljnji razvoj ter trženje samih poslovnih objektov, ki jih bo 
ponudnik ponudil preko sistema rezervacij. 
o izdaja 3: 2.6.2014 
Dodane so bile možnosti urejanja določenih sklopov, urejeno je bilo soodvisno nalaganje 
parametrov ter dodajanje uporabniškega mnenja. 
o izdaja 4: 17.6.2014 
Izdaja je obsegala primarni del rezervacij, izdelan je bil postopek same rezervacije ter 
njeno urejanje. Med drugim je bilo poskrbljeno tudi za nekaj obstranskih zadev kot so 
opozorilo za uporabo piškotkov, shranjevanje nekaterih operacij uporabnika (za hitrejše 
razhroščevanje (angl. Debugging)) ter prijaznejše opozarjanje uporabnika pri 
nedosegljivih straneh. 
o izdaja 5: 30.6.2014 
Izdaja je obsegala integracijo koledarja in prijavo v sistem z uporabo socialnih omrežij. 
o izdaja 6: 16.7.2014 
V zadnji izdaji je ostalo še nekaj zgodb, v katerih sem poskrbel za boljšo uporabniško 
izkušnjo med samim postopkom rezervacije. 
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3.6 Ocenjevanje uporabniških zgodb projekta 
Uporabniške zgodbe smo ocenili po metodi planning poker. Ker sem bil v razvojni ekipi 
sam, sem za pomoč poprosil kolege, ki so z velikim entuziazmom priskočili na pomoč. 
Predstavili smo jim problematiko aplikacije in definirane uporabniške zgodbe. Samo 
ocenjevanje je potekalo tako, kot metoda predvideva. Tukaj sem opazil prvi izziv o 
premoščanju časovnih razlik pri ocenjevanju posamezne zgodbe, saj sem uspel izvesti samo 
dve iteracije metode planning poker. Metoda sicer predvideva poljubno število iteracij vse 
dokler, se člani razvojne ekipe sporazumno ne odločijo za natančno oceno posamezne 
zgodbe. Ker sem po nekem času pridobil samo delne rezultate 3. iteracije, sem se odločil, da 
izvedem ocenjevanje tudi po metodi team estimation game, ki bo izvedeno hitreje. Iz 
podatkov pridobljenih metod za ocenjevanje sem kljub nepopolno izvedeni metodi planning 
poker uspel izvleči nekaj karakteristik, o katerih bomo več spregovorili v časovni analizi 
poteka dela vsakega sprinta. 
3.7 Opis poteka izvajanja iteracije 
Vsaka izmed iteracij se je začela z zaključkom prejšnje. Slednjo smo začeli s sestankom 
Sprint planning meeting, v katerem sem pregledal seznam uporabniških zgodb in iz slednjih, 
na podlagi planirane hitrosti izbral nedokončane zgodbe ter jih umestil v naslednji sprint. 
Slednje sem ocenil ponovno, saj metodologija predvideva, da so ocene s pomočjo izkušenj, 
pridobljenih iz predhodnih sprintov, natančnejše. 
 
Med samim sprintom nisem imel možnosti izvajati sestanka Daily Scrum meeting, saj sem 
bil v razvojni ekipi sam. Kot približek sestanku sem izvedel dnevni pregled implementacije, 
kjer sem odgovoril na tri ključna vprašanja, ki smo jih omenili v poglavju 2.2.4 ter ponovno 
ocenil potrebno število ur za dokončanje uporabniških zgodb, na katerih sem delal. 
Odstopanje izvajanja sestankov v skladu s samo metodologijo lahko opazimo v natančnosti 
ocen zgodb ter samem izvajanju posameznega sprinta. Kot bomo lahko videli v poglavju 0, 
smo med sprinti velikokrat povečali oceno predvidenih ur za dokončanje. Slednje bi lahko 
zmanjšali, v kolikor bi projekt izvajala skupina razvijalcev, katerih znanja, izkušnje in 
mnenje bi lahko izmenjevali. 
 
Zadnji dan sprinta smo skupaj z lastnikom izvedli sestanek Sprint review meeting, kjer smo 
pregledali implementirane funkcionalnosti in v skladu z metodologijo označili ustrezno 
končane zgodbe s statusom done. 
 
Sprint smo zaključili s sestankom Sprint retrospective meeting. Na slednjem sem kot edini 
razvijalec zbral primere dobrih praks celotnega sprinta, ki bi bili primerni za uporabo v 
naslednjih sprintih. 
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4 Analiza pridobljenih rezultatov po metodologiji Scrum 
Za uporabo metodologije Scrum smo uporabili projekt rezervacij, na katerem smo dosledno 
spremljali porabljen čas za implementacijo posamezne funkcionalnosti ter izvajali korake v 
skladu s samo metodologijo. Posamezne uporabniške zahteve si bralec lahko ogleda v prilogi 
1. V poglavju bomo predstavili, kje je prihajalo do novih izzivov in kje so bili določeni 
odmiki od same metodologije.  
4.1 Analiza ocen predvidenega ter izmerjenega časa po sprintih 
V naslednjih podpoglavjih bomo podrobneje opisali posamezen sprint in njegovo vsebino. 
Dotaknili se bomo analize ocenjenega ter predvidenega časa ter pogledali vpliv dejavnikov, 
ki so kljubovali k sami določitvi hitrosti sprinta. Vsak graf (Sprintx; kjer x predstavlja 
številko zaporednega sprinta) predstavlja pogoriščni, burn down diagram in predstavlja 
naslednje podatke na oseh: 
 X os: dan – točen datum, 
 Y os: št točk – ur dela. 
Iz slednjega je moč razbrati količino opravljenega dela na dan, v posameznem sprintu, 
količino preostanka planiranega časa in presežek med planiranim in dejansko porabljenim 
časom. Grafi z naslovom Ocenjen vs. Porabljen čas prikazujejo odstopanja planiranega časa 
uporabniških zgodb med prvim in ponovnim ocenjevanjem. Časovne ocene so zapisane z 
decimalnimi mesti, saj smo bili primorani za oceno uporabniških zgodb vzeli povprečno 
oceno vseh razvijalcev. Pred vsakim začetkom sprinta smo ponovno ocenili uporabniške 
zgodbe, ki so bile uvrščene v posamezen sprint na podlagi dosedanjih izkušenj. Izjema je bil 
sprint 1. 
4.1.1 Sprint 1 
V prvem sprintu sem privzel oceno uporabniških zgodb glede na pridobljene ocene preko 
metod Poker planning ter Team estimation game. V prvi sprint sem uvrstil zgodbe, ki so v 
prilogi A označene z rumeno barvo. Ponovnega ocenjevanja slednjih nismo izvedli, saj pred 
tem nismo končali še nobenega sprinta, da bi lahko zgodbe primerjali in iz pridobljenih 
izkušenj ocenjevali nove uporabniške zgodbe. Iz diagrama Graf 1 je razvidno, da smo za 
realizacijo uporabniških zgodb porabili več časa, kot smo sprva predvideli. Najvišja prioriteta 
je bila določena prijavi (RP-36) in registraciji (RP-06) uporabnika v aplikacijo. 
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Hitrost sprinta sem ocenil na 61,5 ur. Kot bomo lahko opazili v poznejših sprintih, je hitrost 
razmeroma velika, k čemur so botrovali tudi prazniki, saj sem s sprintom pričel 20. aprila ter 
ga končal 4. maja. Kot je razvidno iz grafa, sem za realizacijo vseh zgodb porabil 87,8 ur, 
čemur pripisujem vpliv manjšega poznavanja ogrodja ter večjemu številu ur, ki sem jih 
namenil za pravilno implementacijo, spoznavanje ogrodja in pisanju konsistentne kode, ki je 
ponekod zelo odvisna od načina uporabe pri sledenju MVC strukture. 
 
 
Graf 2: Primerjava med začetno oceno in dejansko porabljenim časom v Sprintu 1 
 
Kot je razvidno iz grafa (Graf 2) so bile ocene zgodb preveč optimistične, saj naše 
poznavanje ogrodja še ni bilo na primernem nivoju, kar bomo opazili tudi v naslednjih 
sprintih. Ob posamezni implementaciji uporabniške zgodbe smo naleteli tudi na nekaj 
manjših nepredvidenih nalog, pri katerih je bilo potrebno poskrbeti za pravilno delovanje 
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funkcionalnosti, a vendar naloge niso bile take veličine, da bi jih lahko oblikoval v obliki 
nove uporabniške zgodbe, ki bi se implementirala v enem izmed naslednjih sprintov. 
4.1.2  Sprint 2 
Vsebina drugega sprinta je obsegala izdelavo uporabniškega vmesnika (RP-12) za 
uporabniško interakcijo in nekaterih enostavnejših uporabniških zgodb, ki so ključnega 
pomena za sistem. V prilogi A so zgodbe označene z oranžno barvo. Ker med sprintom ni 
bilo dela prostih dni (med katerimi bi lahko več časa posvetil implementaciji), sem hitrost 
sprinta znižal na 46,1 ur. Za dosego cilja in popolne realizacije sem porabil 60,4 ur, kar lahko 
razberemo tudi iz diagrama Graf 3. Prioriteta je bila postavljena na izboljšavi uporabniškega 
izgleda (RP-42) ter izdelavi pdf poročil (RP-23). 
 
 
Graf 3: Analiza časa sprinta 2 
S pridobljenimi izkušnjami iz prvega sprinta sem ponovno ocenil uporabniške zgodbe, ki 
sem jih implementiral v sprintu 2. Iz diagrama Graf 4 lahko vidimo primerjavo med ocenami, 
pridobljenimi po začetnem ocenjevanju, ocenjevanju po končanem prvem sprintu ter 
dejansko porabljenim časom. Metodologija Scrum predvideva, da so ocene pri ponovnem 
ocenjevanju točnejše, kar lahko potrdimo tudi v našem primeru.  
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Graf 4: Primerjava med začetno oceno, ponovno oceno pred sprintom 2 in dejansko porabljenim časom 
 
4.1.3 Sprint 3 
Pri ponovnem ocenjevanju zgodb, ki smo jih vključili v sprint 3 smo znižali hitrost, saj smo v 
predhodnih sprintih kljub natančnejši oceni še vedno naleteli na izzive, ki so zahtevali več 
časa za pravilno realizacijo. Hitrost sprinta smo zato določili na 27,3 ur (Graf 5). Prioritetni 
sta bili dve zgodbi: priprava računov (RP-25) ter priprava najemne pogodbe (RP-33). 
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Graf 5: Analiza časa sprinta 3 
Pred začetkom sprinta smo ocenili zahtevnost uporabniških zgodb v sprintu. Natančnost 
ocene smo izboljšali predvsem pri obsežnejših uporabniških zgodbah, kar je razvidno iz 
diagrama Graf 6, medtem ko smo pri enostavnejših precenili količino dela, ki ga je bilo 
potrebno opraviti. Slednje pripisujemo (še vedno) slabšemu poznavanju ogrodja, ki smo ga 
uporabili. 
 
 
Graf 6: Primerjava med začetno oceno, ponovno oceno pred sprintom 3 in dejansko porabljenim časom 
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4.1.4 Sprint 4 
V sprintu 4 so bile uvrščene uporabniške zgodbe, ki so v prilogi A označene z modro barvo. 
Hitrost sprinta smo ocenili na 39,3 ur, saj smo umestili v sprint obsežnejše uporabniške 
zgodbe. Hitrost sprinta je višja od predhodne tudi na podlagi planiranega dopusta v okviru 
delovnega mesta, zaradi česar sem menil, da bom lahko implementaciji namenil več časa 
(Graf 7). Najvišjo prioriteto je imela zgodba rezervacij terminov (RP-30), saj smo v tej fazi 
že imeli implementirane temeljne funkcionalnosti, na katerih smo lahko pričeli z 
implementacijo konkretne vsebine. Iz grafa 7 lahko opazimo, da smo v dnevih med 7.6. ter 
11.6. implementirali veliko količino funkcionalnosti. Slednje izhaja iz večje količine dela, ki 
sem ga opravil med vikendom. 
 
 
Graf 7: Analiza časa sprinta 4 
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Sprint je vseboval zelo raznolike uporabniške zahteve, zato so bile zgodbe in njihovo 
ocenjevanje odlični pokazatelj uspešnosti ponovnega ocenjevanja (Graf 8). Glede na njihovo 
zahtevnost in glede na izkušnje prejšnjih implementiranih funkcionalnosti, sem oceno nalog 
izboljšal, kar samo potrjuje principe, ki jih metodologija Scrum predvideva. 
 
 
Graf 8: Primerjava med začetno oceno, ponovno oceno pred sprintom 4 in dejansko porabljenim časom 
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4.1.5 Sprint 5 
Sprint je obsegal zgodbe, ki so v prilogi A označene z vijolično barvo. Med njimi je imela 
najvišjo prioriteto uporabniška zgodba integracije koledarja (RP-10). Hitrost sprinta smo 
določili na 31,7 ur, kar je manj kot v predhodnem sprintu (Graf 9). Na višino ocene je vplival 
konec dopusta in vključitev novih projektov, za katere sem bil zadolžen na delovnem mestu, 
zaradi česar sem lahko manj časa porabil za implementacijo aplikacije rezervacij. 
 
 
Graf 9: Analiza časa sprinta 5 
Pri ponovnem ocenjevanju sem nekaj izmed zahtev ocenil natančneje (Graf 10). Opazimo 
lahko, da se pri nekaterih uporabniških zgodbah ocena ni izboljšala ali pa se je celo 
poslabšala. To pripisujemo načinu ocenjevanja, saj sem kot edini razvijalec ponovno 
ocenjevanje izvedel sam. Uporaba knjižnice za koledar in implementacija prijave v aplikacijo 
preko sistema Facebook (RP-03) sta zahtevali več prilagoditev ter preoblikovanja obstoječe 
kode, kakor smo prva predvideli. Posledično lahko opazimo povečan obseg vloženega dela 
na diagramu (Graf 9), ki pa smo ga uspešno opravili, saj smo pridobljeno znanje pridoma 
uporabili pri podobnih uporabniških zgodbah prijave v sistem z uporabo Googla (RP-04) in 
Twitterja (RP-05).  
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Graf 10: Primerjava med začetno oceno, ponovno oceno pred sprintom 5 in dejansko porabljenim časom  
4.1.6 Sprint 6 
V zadnji sprint so bile uvrščene zgodbe, ki so še ostale in so v prilogi A označene z rdečo 
barvo. Število ocenjenih ur dela znaša 23,9. Dejansko število ur potrebnih za realizacijo je 
ponovno preseglo predvidene. Graf 11 prikazuje oceno preostanka dela na zgodbah po 
dnevih. Na podlagi slednjega lahko sklepamo, da smo iz predhodnih sprintov dobili primerne 
izkušnje, katere so nam pomagale pri hitrejši implementaciji zgodb, kar lahko opazimo v 
natančnejšem ocenjevanju preostanka potrebnega časa za realizacijo uporabniških zgodb med 
samim sprintom. 
 
 
Graf 11: Analiza časa sprinta 6 
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Pri ocenjevanju se tako kot v nekaterih izmed predhodnih sprintov pokaže vpliv pomanjkanja 
skupine razvijalcev, ki bi sodelovali tudi pri ocenjevanju, saj so začetne ocene, ki so bile 
določene s skupino razvijalcev natančnejše od moje ocene (Graf 12), ki je bila podana pred 
začetkom sprinta, z vsemi pridobljenimi izkušnjami. K nenatančnosti je doprinesla tudi 
vsebina uporabniških zgodb, ki so se od ostalih razlikovale po vsebinski težavnosti in dokaj 
specifični umestitvi programske kode v projekt. Vsi zgoraj omenjeni dejavniki samo 
potrjujejo primernost metodologije Scrum, saj slednja predvideva veliko pogovarjanja, 
izmenjevanja mnenj ter predlogov, kar posledično prepreči pomanjkljivosti, na katere so 
razvijalci pozabili (v kolikor bi v skupini bilo več razvijalcev). 
 
 
Graf 12: Primerjava med začetno oceno, ponovno oceno pred sprintom 6 in dejansko porabljenim časom 
4.2 Analiza predvidenega ter ocenjenega časa 
 
Graf 13 prikazuje primerjavo med porabljenim časom za realizacijo posamezne uporabniške 
zgodbe in uravnoteženo vrednostjo relativne napake (angl. Balanced measure of relative error 
- BRE) za vse uporabniške zgodbe v projektu. Slednje so podane v vrstnem redu njihove 
implementacije. Mero BRE smo izračunali po spodnji formuli, kjer oznaka A pomeni 
dejanska zahtevnost uporabniške zgodbe, oznaka E pa ocenjena zahtevnost uporabniške 
zgodbe. 
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Poleg mere BRE smo izračunali tudi povprečno vrednost uravnotežene relativne napake za 
vsak sprint (angl. Balanced mean of relative error) po naslednji formuli: 
𝐵𝑅𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅ =
1
𝑛
∑𝐵𝑅𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1
 
 
Iz diagrama (Graf 13) lahko vidimo, da smo kljub nekaterim ocenam, ki so bile slabše 
določene, na podlagi aktualnih izkušenj in prakse ocenjevanja svojo oceno izboljševali. 
Presežek dela smo uspešno nižali in se približevali dejanski oceni. Na žalost je bil projekt 
prekratek, da bi lahko naredili podrobnejši nadzor, vendar če sklepamo po trendu, lahko 
zatrdimo, da bi se čas realizacije uporabniških zgodb zelo približal njihovi časovni oceni. K 
natančnosti ocen je vplivalo tudi ocenjevanje samo enega člana razvojne ekipe in celotna 
zasnova projekta, ki predhodno ni temeljila ali izhajala iz že obstoječega sistema. Na tem 
mestu lahko predvidevamo, da bi skupina razvijalcev prej izboljšala točnost ocenjevanja, saj 
več razvijalcev hkrati deluje na različnih uporabniških nalogah in pridobiva različne izkušnje, 
katere sem sam spoznaval dalj časa.  
 
 
Graf 13: Prikaz odstopanj ocen porabljenem času ter oceno BRE 
Iz diagrama Graf 15 lahko vidimo grafično primerjavo ocen po metodi Planning poker ter 
Team estimation game. Na tem mestu lahko potrdimo, da se vsem poznani rek Več glav več 
ve potrjuje tudi pri našem projektu. Uporabniške zgodbe, ki so bile implementirane v 
začetnih sprintih so imele v sprintih 2 in 3 natančnejšo oceno pridobljeno po metodi Team 
estimation game (Graf 14). Iz slednjega lahko razberemo, da izkušenost posameznega 
ocenjevalca ter razna znanja, ki smo jih posredovali med diskusijo ocenjevanja botrujejo k 
natančnejši oceni in spodbujajo ostale člane k aktivnejšemu razmišljanju. Predvidevamo 
lahko, da bi oceno močno izboljšali tudi pri ponovnem ocenjevanju uporabniških zgodb 
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vsakega sprinta, v kolikor bi delovali v skupini razvijalcev, kjer bi lahko vsi izrazili svoje 
mnenje in izpostavili dejavnike tveganja s svojega zornega kota. 
 
 
Graf 14: Skupna relativna napaka ocen pridobljenih po metodah planning poker in team estimation game 
Metodologija Scrum se je izkazala za odlično metodo za dotični projekt, saj nam je nudila 
celovit vpogled nad narejenim delom ter postopek za zbiranje podatkov na podlagi katerih 
sem lahko izvedel analizo po zaključku projekta. Hkrati smo postavili tudi dobre temelje za 
nadaljnji razvoj. V kolikor pa se bo projekt predal v roke drugega razvijalca, ima slednji vse 
potrebne podatke za natančnejše ocenjevanje novih zahtev. 
 
 
Graf 15: Primerjave ocen po metodah Planning poker ter Team estimation game 
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4.3 Težave pri načrtovanju in implementaciji 
Tako kot vsak razvijalec sem tudi sam naletel na nekaj dodatnih izzivov. Nekatere med njimi 
plitkejše ter druge globje. V nadaljevanju bom opisal najpogostejše, ki so se zgodili ter 
predlagal ukrepe, s katerimi bi jih lahko preprečil. 
 Časovna ocena uporabniške zgodbe je bila prenizka, 
Kot razvijalec, sem se o namembnosti ter za specifikacijo samih uporabniških zgodb 
pogovoril z lastnikom projekta. Pri ocenjevanju časovne zahtevnosti, ki sem jo opravil po 
metodi planning poker ter team estimation game je prišlo do manjših razhajanj, vendar je 
metoda ocenjevanja naravnana tako, da smo na koncu ocene uskladili. Izziv je bil, da se je 
med razvojem pojavilo nekaj dodatnih nenačrtovanih preprek ter potrebnih implementacij, ki 
sprva niso bile predvidene. Čeprav je bil posamezen sklop uporabniških zgodb pravočasno 
razvit, je med tem prišlo do več porabljenega časa za sam razvoj.  
o Vzroki: 
 nepoznavanje ogrodja, v katerem sem razvijal aplikacijo (tekom 
naslednjih sprintov se je pokazalo, da se časi vedno bolj ujemajo, ker 
se tudi ogrodje pozna bolje), 
 preveč široko določene funkcionalnosti (uporabniške zgodbe), 
posledično slabše načrtovanje potrebnih implementacij znotraj zgodbe. 
o Predlogi za reševanje problema: 
 izbira ogrodja, s katerim imajo razvijalci izkušnje, 
 po specifikacijah uporabniških zgodb z lastnikom projekta, predstaviti 
slednje drugemu razvijalcu, ki ne bo deloval na tem projektu ter 
predebatirati posamezne funkcionalnosti (saj ima drugačen pogled na 
razvoj ter implementacijo gleda iz drugačne perspektive). 
 potreba po dodatni dodelavi funkcionalnosti med implementacijo, 
Pri samem razvoju se vsak razvijalec poglobi v del, ki ga implementira, kar posledično lahko 
pripelje do spoznanja o novih funkcionalnostih ter boljši implementaciji za nadaljnji razvoj, 
kot je sprva bila načrtovana oziroma ravno narejena. 
o Vzroki: 
 bolj poglobljeno razmišljanje o implementaciji, 
 ob implementiranih zgodbah se nam odpre drugačen pogled na samo 
funkcionalnost. 
o Predlogi za reševanje problema: 
 pred implementacijo pregledati že narejene podobne projekte, 
kontaktirati njihove razvijalce in poskušati dobiti kakšen dober nasvet, 
 pregledati dobre prakse implementacije določene funkcionalnosti in ter 
jo poizkusiti vključiti v sam razvoj. 
 manj je več (preveč funkcionalnosti za trenutno aplikacijo) 
Med razvojem smo zasledili, da funkcionalnost večjezičnosti ni tako pomembna, kot je bilo 
sprva načrtovano, saj se bo aplikacija uporabljala lokalno, zato je dovolj, da omogoča 
slovenski jezik. 
o Vzroki: 
 želja po dobri zasnovi implementacije za nadaljnji razvoj, 
 omogočiti uporabniku izbiro željenega jezika. 
o Predlogi za reševanje problema: 
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 podrobneje pregledati področje uporabe same aplikacije ter njen 
razvojni cikel po koncu osnovne implementacije v smeri trženja, 
povpraševanja 
 
Dotaknil pa bi se tudi problematike ocenjevanja. Pri projektu sem sam opravljal več vlog, ki 
sem jih omenil v metodologiji Scrum, saj projekta nisem imel možnosti izpeljati v realnih 
okoliščinah. Naj omenim, da bi po predvidevanjih ocene v realnem okolju prišle bolj točne. 
Tudi rezultati bi bolje podpirali metodologijo Scrum, saj lahko več različnih znanj, ki jih 
ocenjevalci imajo pri projektu natančneje oceni določene specifične zahteve in izpostavi dele, 
na katere sam morebiti nisem bil tako pozoren, vendar sem na njih naletel tekom 
implementacije. 
4.4 Možnosti za izboljšanje 
Trenutna aplikacije je namenjena za osnovno uporabo rezervacij, pregled ter izpis računov za 
trenutno aktivne rezervacije. V bodoče je možnost, da se pri trenutnem razvoju socialnih 
omrežij doda še naslednje funkcionalnosti: 
 možnosti prijave (z več aktualnimi socialnimi omrežji), 
 možnost večjezičnosti, ki je bila zaradi lokalnosti ter specifičnosti uporabe izključena, 
 elektronski podpis, ki se ga lahko implementira na več načinov (ali kot storitev preko 
pripadajoče tablice, ali pa s preprostim podpisom z miško), 
 dodatne izboljšave lahko uvedemo s pomočjo avtomatiziranih testov, ki se v 
kasnejšem razvoju pokažejo kot zelo dobra praksa, saj na zelo enostaven način 
preverimo delovanje naše kode (primerna metoda dela se imenuje TDD Testno 
vodeno razvijanje), 
 ker se zavedam, da je ažurnost ena izmed ključnih lastnosti novega sistema je ena 
izmed možnih posodobitev tudi obveščanje strank preko SMS-ov ter tesnejša 
integracija z družabnimi omrežji, 
 nenazadnje bi lahko knjižnico jQuery.js zamenjali z Angular.js in s tem še dodatno 
razbremenili strežnik ter izboljšali uporabniški vmesnik, aplikacija pa bi bila bolje 
pripravljena na prihajajoče trende razvoja programske opreme. 
Nedvomno se bo tekom uporabe aplikacije pokazalo še kar nekaj prostora za izboljšave. O 
implementaciji slednjih se bomo z OŠ Stopiče postopoma dogovorili za morebitno 
implementacijo po uporabljeni metodi Scrum. 
Poleg prpedlaganih izboljšav bi lahko metodologijo Scrum združili z metodo XP tako, da bi 
uvedli naslednje prakse: 
 programiranje v parih, 
 testno voden razvoj (angl. Test driven development), 
 postopen razvoj izgleda aplikacije, 
 centraliziran sistem za preverjanje kode in funkcionalnosti, 
 informativno delovno okolje, 
 (bolje) definiran standard kode, 
s katerimi bi pripomogli k uspešnejšemu, hitrejšemu ter bolje opravljenemu delu. 
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5 Zaključek 
Tekom diplomskega dela smo uspešno razvili sistem rezervacij za Športno dvorano Stopiče, 
pri tem pa smo samo aplikacijo že zasnovali v smeri uporabe več tako imenovanih 
ponudnikov poslovnih prostorov. Bralec je bil seznanjen z vsebino projekta in razlogi, zaradi 
katerih smo se odločili, da projekt razvijemo. Aplikacija ima na tej stopnji razvite osnovne 
funkcionalnosti, katerim se lahko v bodoče doda nove ter s tem še izboljša uporabniško 
izkušnjo uporabe sistema ali pa dodatno poenostavi proces rezervacije. 
 
Na projekt smo uspešno aplicirali agilno metodo Scrum, s katero smo izvedi uspešen nadzor 
ter sledenje nad delom. Poleg uporabljene metode smo opisali tudi nekaj alternativnih, ki jih 
uvrščamo med agilne ter njihove predhodnike, ki spadajo v sklop tradicionalnih metod. Na 
tem mestu bi omenil, da se tradicionalne metode še vedno uporabljajo in ne bojo izumrle. 
Vse je odvisno od samega projekta, zahtev, specifikacij in željenih rezultatov. Upam si trditi, 
da se na podlagi dosedanje razvitih metod razvijajo nove, fleksibilnejše, ki bodo posameznim 
skupinam razvijalcev odgovarjale bolje. Slednje lahko že opazimo v združevanju 
metodologije Scrum z metodama kanban in XP. V kolikor bi bil projekt podprt s finančnimi 
sredstvi, bi bilo zanimivo razširiti analizo in spremljati porabo denarnih sredstev na 
posameznih uporabniških zgodbah in na koncu analizirati porabo in narediti vzporednice z 
ocenami. 
 
Največji izziv je bilo zagotavljanje transparentnosti ocen ter njihovo pridobivanje. Kot sem 
že omenil, sem bil za namene implementacije projekta v ekipi sam, zato nekatere ocene 
odstopajo od ocen, ki bi bile podane v skupini razvijalcev, kar smo lahko opazili tudi v 
analizah posameznega sprinta. Hkrati pa sem imel možnost izkusiti vlogo vseh akterjev, ki so 
predvideni po metodologiji. Med njimi po mojem mnenju zahteva največ spoštovanja scrum 
master, saj je oseba velikokrat tudi razvijalec, zato nosi veliko odgovornosti usklajevanja, 
organiziranja in vodenja ekipe. Podzavestno je metoda tudi gonilna sila, saj se na dnevnih 
sestankih jasno vidi, kdo je kaj naredil, kdo ima kje težave, s tovrstnimi sestanki pa se 
spodbuja tudi delavnost in pomoč. 
 
Metodo sem predstavil vsem sodelujočim med izdelavo projekta. Slednji so ugotovili, da 
določene principe metode že sedaj uporabljajo in, da so ti nepogrešljiv del vsakdana. Pri 
diskusiji smo se strinjali, da je za uspešno izvedbo projekta in primerno ozaveščenost 
odgovornih, uvedba slednje v neko projektno ekipo nujna. 
 
V prihodnje gojim upanje, da se bo projekt razširil po smernicah, ki sem jih navedel. 
Odgovorim bom tudi predlagal, da se bo pri vsem uporabljala metodologija Scrum, saj 
slednja na zelo enostaven način ponudi celovit nadzor nad potekom dela. 
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Priloga A 
Seznam vseh uporabniških zgodb sistema rezervacij 
 
Priloga 1: Opis posameznih uporabniških zgodb 
51 
 
Priloga B 
Pridobljene ocene po metodi Team estimation game 
 
 
 
  
ocena PP ID Uporabniške zgodbe
1 RP-51
1 RP-52
2 RP-40
2 RP-54
2 RP-15
2 RP-50
3 RP-31
3 RP-48
3 RP-09
3 RP-36
4 RP-39
4 RP-21
5 RP-43
5 RP-08
5 RP-16
5 RP-18
5 RP-53
5 RP-03
5 RP-04
5 RP-05
5 RP-11
7 RP-22
7 RP-17
9 RP-06
10 RP-32
14 RP-25
14 RP-33
15 RP-07
15 RP-19
15 RP-23
15 RP-42
15 RP-20
15 RP-12
25 RP-44
30 RP-10
30 RP-30
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Priloga C 
Primerjava ocen po metodah planning poker, team estimation game in dejansko 
porabljenega časa 
 
 
 
